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PAHAJOKI HYVÄKSI HANKE SUUNNITELTIIN MYÖS 
AIEMPIA TOIMENPIDE-EHDOTUKSIA HYÖDYNTÄEN

• 1. LAPUANJOEN KOSKIEN KALATALOUDELLINEN KUNNOSTUSSUUNNITELMA, ETELÄ-POHJANMAAN KALATALOUSKESKUS RY 1997

• 2. ALAVUDENJÄRVEN VALUMA-ALUEEN TOIMENPIDESUUNNITELMA, POHJANMAAN VESI JA YMPÄRISTÖ RY, JOHANNA LAAKSO 2017

• 3. SAPSALAMMEN JA ALAVUDENJÄRVEN VÄLISEN PAHAJOKI/LAPUANJOEN VALUMA-ALUEENKARTOITUS JA TOIMENPIDE-EHD. PAUTAMO 2020

• 4. ALAVUDEN PUUHAKEBIOREAKTOREIDEN JA PUUHAKESUODATUKSEN TOIMENPIDESUUNNITELMA. JUHA SIEKKINEN 22.11.2021



TÄSSÄ KARTTAKUVA 1997 VUODEN KALATALOUDELLISESTA SUUNNITELMASTA PAHAJOELLE

UUDET SUUNNITELMAT PAHAJOEN KUNNOSTAMISEKSI

1. RAVINTO- JA KIINTOAINEVALUMIEN VÄHENTÄMINEN 

2. VIRTAVESI- JA KALATALOUDELLISET KUNNOSTUKSET PAHAJOESSA

3. VIRKISTYSKÄYTÖN JA ELINVOIMAISUUDEN LISÄÄMINEN VALUMA-ALUEELLA

• TOIMENPITEET ON JATKOA ALAVUDENJÄRVEN KUNNOSTUSHANKKEELLE 2017-2021



SELVITYKSISTÄ SUUNNITELMIIN/
SUUNNITELMISTA TOTEUTUKSIIN 

• AIEMMASSA, ALAVUDENJÄRVEN KUNNOSTUSHANKKEESSA TEIMME YHTEISTYÖTÄ 

KOSTEIKKOMAAILMAN JUHA SIEKKISEN KANSSA, TOTEUTTAEN USEITA SUUNNITELMIA JA 

KOSTEIKKOJA. MM. PAHAJOEN HAVAINNE KOSTEIKKO ON SIEKKISEN SUUNNITTELEMA

• V 2020 TILATTIIN APAJAX OY/ JARMO PAUTAMOLTA SELVITYSTYÖ; ALAVUDENJÄRVEN VALUMA-

ALUEEN EGOLOOKISESTA TILASTA JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSISTA.

• …SELVITYSTYÖ SISÄLSI YHDEN KALENTERIVUODEN/ 4 ERI VUODENAIKANA TEHTYÄ MAASTO- JOKI 

KATSELMUSTA; JALKAISIN JA KUMIVENEELLÄ SEKÄ DONE KUVAUKSET + PAIKALLISVÄESTÖN 

HAASTATTELUT

• SAMAAN AIKAAN 2020 TILATTIIN KOSTEIKKOMAAILMA OY N SIEKKISELTÄ SUUNNITELMA 

PUUHAKEPOHJAISISTA SUODATUSMENETELMISTÄ ELI HAKEPUUBIOREAKTODEISTA





TYÖT ALKUUN HAKEPUUBIOREAKTOREILLA 12/2021
• TOTEUTIMME JOULUKUUSSA 2021 ENSIMMÄISET 4 ERILAISTA HAKEPUUBIOREAKTORIA 

VESISTÖJEN RANNOILLE SIJOITETTUA KOHDETTA, YHDESSÄ MAANOMISTAJIEN KANSSA.



PAIKALLISTEN MAANVILJELIÖIDEN
TOIVE OLI TULVAVESIEN PAREMPI 
HALLINTA => ALOITIMME 
TULVANHALLINTASUUNNITELMAT

IKKALANMÄKI – RITARINPERÄ VÄLISELLE 2,5 KM 
JOKIOSUUDELLE. SUUNNITTELIMME KOHTEEN 
TOTEUTETTAVAKSI 2-TASO TULVATASANTEENA.

HYVÄKSYTIMME SUUNNITELMAT ELY :SSÄ JA SAIMME 
MYÖS OSAKASKUNNAN JA MELKEIN KAIKKIEN 
MAANOMISTAJIEN SUOSTUMUKSET TOIMENPITEILLE



SUUNNITTELUTOIMISTO JAMI AHON EHDOTUS 
TULVAVESIEN HALLINTAAN OLI KASVUPEITTEINEN 

KAKSITASOUOMA



KAKSITASO UOMAT OVAT YKSI 
LUONNONMUKAISEN PERUSKUIVATUKSEN 
MENETELMISTÄ

• LUONNON MONIMUOTOISUUDEN VÄHENEMINEN MAATALOUSALUEILLA, 

RAVINNEHUUHTOUMAT JA ILMASTONMUUTOS LISÄÄNTYVINE SATEINEEN LUOVAT 

TARVETTA KEHITTÄÄ PELTOJEN KUIVATUSMENETELMIÄ. TEHOSTUNUT MAATALOUS 

VAATII MYÖS TEHOKKAITA, YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISIÄ JA KESTÄVIÄ 

KUIVATUSMENETELMIÄ.

• PELLOILTA HUUHTOUTUU VEDEN MUKANA KIINTOAINESTA JA RAVINTEITA, JOTKA 

VESISTÖJEN LISÄKSI AIHEUTTAVAT HAITTAA MYÖS UOMIEN VEDENJOHTOKYVYLLE 

KIINTOAINEEN KASAUTUESSA. PERINTEISTEN VALTAOJIEN TIHEÄT 

HUOLTOTOIMENPITEET VIEVÄT VILJELIJÄN AIKAA JA RAHAA. ON 

KUSTANNUSTEHOKKAAMPAA LAITTAA KERRALLA UOMA KUNTOON, JOLLOIN 

JATKUVAT HUOLTOTOIMENPITEET JA RASKAAT KAIVUT VÄHENEVÄT.

• NÄMÄ HAASTEET OVAT OLLEET MYÖS PAHAJOEN VARREN MONIEN 

MAANOMISTAJIEN HAASTEENA JA RASITTEENA, JO USEIDEN SUKUPOLVIEN AJAN. 

HANKKEEN SELVITYSVAIHEESSA TÄMÄ TULI MYÖS ESILLE JA OTIMME SEN 

ENSIMMÄISENÄ VAIHEENA TYÖPÖYDÄLLE RATKAISTAVAKSI. SUUNNITTELIJA PÄÄTYI 

KAKSITASO VAIHTOEDON KANNALLE JA TOTEUTTI SUUNNITELMAA YHT. 2,5 KM 

OSUUDELLE PAHAJOEN YLÄOSAN TULVARISKIEN HALLINTAAN.



PAHAJOKILAAKSON SAKKA-ALLAS VALM. 2021

• PAHAJOKILAAKSON LINNUNPÖNTTÖ- JA 

PÖRRIÄISPUISTON MAASTOALUE ENTISINEN

LAPUANJOKI UOMINEEN TOIMII NYKYÄÄN 

LUONTAISESTI MYÖS KOSTEIKON TEHTÄVISSÄ

• PAHAJOKI-/LAPUANKOKI YHTYMÄKOHTA 

ALAVUDENJÄRVEEN ON VAIHTANUT USEASTI VIIMEISEN 

100 V AIKANA ALAVUDENJÄRVEN ETELÄPÄÄSSÄ. 

NYKYINEN JOKIUOMAA OHJATTIIN KÄÄNTYMÄÄN 

KOHTI RUOPATTUA JÄRVIALUETTA, VIRTAUSTA 

HIDASTAEN. JOKISUUTA MYÖS AVARRETTIIN JA 

SYVÖITETTIIN, NÄIN SAIMME NS. SAKKAKUPIN. 

• SAIMME MUODOSTETTUA NS. SAKKAKUPIN JOEN JA 

JÄRVEN YHTYMÄKOHTAAN, PIDÄTTÄMÄÄN 

KIINTOAINEITA JA EHKÄ SAMALLA VÄHÄN 

RAVINTOAINEITAKIN. 1. TYHJÄYS TEHTY 6/2023 => N. 60 

M3 KIINTOAINEITA



PAHAJOKI HYVÄKSI 1. VAIHEEN 
SUUNNITELMAT
KARTALLA



PAHAJOEN YLÄOSAN KUNNOSTUS

• TAVOITTEENA ON HIDASTAA KIINTOAINEIDEN KIINTO- JA RAVINTOAINEIDEN VALUMAA 

VESISTÖÖN, ENNALLISTAA JA PALAUTTAA TAIMENEN- JA RAPUJEN ELINMAHDOLLISUUDET 

VESISTÖSSÄ SEKÄ POISTAA NOUSUESTEITÄ



1 TOIMENPIDE PAHAJOELLA OLI 9/2022 
SAMMATIN ALUEEN KALOJEN VAELLUSESTEEN 
POISTO RITARINPERÄLLÄ



PAHAJOEN YLÄOSAN 3 ERI TOIMENPIDETTÄ 
1. PELTOVALUMAVESIEN KÄSITTELY

2. SAKKA-ALTAAN KAIVUU 
3. POHJAKYNNYSTEN RAKENTAMINEN



SAPSALAMMEN- / PAHAJOEN YLÄOSAN KUNNOSTUS  
ALOITETTIIN HELMIKUUSSA 2023 RANTAPUIDEN

RAIVAUKSELLA JA JOEN PERKAUKSELLA



PAHAJOEN YLÄOSAN MAANOMISTAJAT 
OSALLISTUIVAT INNOLLA JOKIALUEEN RANTOJEN 

RAIVAUKSEEN TALKOOHENGESSÄ



JOESTA POISTETTIIN KAIKKI IRTONAINEN MUTA, KOVAA  
POHJAA MYÖDEN JA ASENNETTIIN KIVIAINEKSET TILALLE 

PITKÄPUOMINEN OLI PAIKALLAAN PAHAJOELLA



PAHAJOEN YLÄOSA ENNEN KUNNOSTUSTA10/2022



JOEN YLÄOSA KUNNOSTUKSEN JÄLKEEN 6/2023



SAPSALAMMEN JA PAHAJOEN YHTYMÄKOHTA 6/2023
KUVASTA NÄKEEN, KUINKA NOPEASTI KUNNOSTETTU ALUE MAISEMOITUU LUONNOSTAAN



PAHAJOEN YLÄOSAN TOIMENPIDEKUVIA
VAS. KUVASSA SAKKA-ALLAS JA OIK. JOEN YLÄOSAN PERKAUS
SAKKA-ALLAS ON N. 15 M LEVEÄ JA 60 M PITKÄ JA 4-5 M SYVÄ



HYBRIDIKUNNOSTUSMENETELMÄ TOTEUTETAAN NS. 
ASETTELEMALLA ERILAISIA/-KOKOISIA KIVIAINEKSIA 

KERROKSITTAIN JOEN POHJAAN JA REUNOILLE



KALLIOLOUHETTA, PELTO-/POIKASKIVEÄ SEKÄ SORAA 
KERROKSITTAIN ASETTAMALLA SAADAAN SUOTUISAT KASVU- JA ELINALUSTAT 

KUNNOSTETTUA RAVUILLE JA KALOILLE ”APAJAX OY:N SUUNNITELMIEN MUKAAN”



KIVIAINEKSET HANKITTIIN MURSKAAMOILTA 
HIEKANOTTOPAIKKOJEN SEULAKIVISTÄ = POIKASKIVET

MAISEMA ELI ”FISUAALISET” KIVET LÄHIALUEEN MAANOMISTAJIEN ENTISISTÄ PELTOKIVISTÄ
NÄIN VARMISTETAAN TUTKITUSTI PARHAAT PIILO- JA KUTU- JA ELINMAHDOLLISUUDET KALASTOLLE



KIVIMASSOJA SIIRRETTIIN YHT. 3,5 MILJ.KG



PAHAJOEN YLÄOSAN 2 YLINTÄ POHJAKYNNYSTÄ



3. POHJAKYNNYS RAKENNETTIIN JOKEA 
LEVENTÄMÄLLÄ KYNNYKSEN KOHDALTA



PAHAJOEN TYÖMAAKONTTORIT 1 - 2/
TYÖNJOHDON-/METSURIN TOIMISTOTARVIKKEET 

KEVÄT-TALVI TAMMI-HELMIKUUSSA 2023



PAHAJOEN YLÄOSAN 3. POHJAKYNNYS 
ENNEN JA JÄLKEEN KUNNOSTUKSEN



NESTEENKOSKEN ALUEEN 8 POHJAKYNNYSTÄ
KUVAN ALAREUNASSA NÄKYY KANTATIE 66 JA KESKELLÄ KAARTUU NESTEENTIE



NESTEENKOSKEN 1- 5 KYNNYKSET TYÖLLÄ 2/2023



NESTEENKOSKEN 3 ALINTA POHJAKYNNYSTÄ



NESTEENKOSKEN VALMIIT POHJAKYNNYKSET 3/2023



Kuvat Nesteenkoskelta 19.4.2023 

Vähäisen kevät tulvan aikaan

Vanhansilla yläpuoli

Uuden- ja vanhansillan väili

Uudensillan alapuoli



PAHAJOEN YLÄOSAAN ISTUTETTIIN 
6000 TAIMEN POIKASTA 5/2023



IKKALANLAHDEN NOUSUESTEEN MUUTOSTYÖ 3/2023
LANKKUPATO PURETTIIN JA TEHTIIN POHJAKYNNYS KIVESTÄ



POHJAPADON SYDÄN TEHTIIN SAVESTA JA 
PAKETOITIIN HARSOLLA TIIVEYDEN VARMISTAMISEKSI



IKKALANLAHDEN POHJAKYNNYKSEN LEVEYS 35 M, 
MAHDOLLISTAA NYT KALOJEN ESTEETTÖMÄN NOUSUN



IKKALAN LAHDEN POHJAKYNNYS 9/2023



ALAVUDENJÄRVEN SAKKA-ALTAAN TYHJÄYS 6/2023
SAKKA-ALLAS ON JOEN JA JÄRVEN YHTYMÄKOHDASSA = OIK. KUVA

SAKKA-ALTAAN REUNA ON MYÖS SUOSITTU KALASTUSPAIKKA
VAS. KUVA; WANHA PAHAJOEN UMPEENKASVANUT LASKU-UOMA JOSSA TODELLA MONIPUOLINEN KASVILLISUUS, TOIMII MYÖS RAVINNE SIEPPARINA



PAHAJOEN V 2018 RAKENNETTU HAVAINNE KOSTEIKKO, 

LINNUNPÖNTTÖPUISTON LÄPI KULKEVA HAVAINNEPOLKU
JA VESIKASVUSTOON AVATTU VENEVÄYLÄ LAAVULLE, KUVAT 2023 



5/2023 PAHAJOKEEN ISTUTETTIIN YHT. 16 000 JOKITAIMENTA

JOKITAIMENET TUOTIIN HAPETETUISSA MUOVIPUSSEISSA. RUSKUAISPUSSIVAIHEESSA OLEVAT N. 2 CM MITTAISET 

TAIMENENALUT LASKETTIIN PAHAJOEN KUNNOSTETUILLA JOKIOSUUKSILLE; NESTEENKOSKILLE JA IKKALAN LAHDELLE



RAPU ISTUTUKSIA PAHAJOELLA 2023
PAHAJOEN ALAOSAN, ELI MARTINKOSKEN ALAJUOKSULLA SUORITETTIIN KOERAVUSTUSTA 12 UUDELLA  8/2023 

RAPUMERRALLA JA KOLMEN ERI HENKILÖN TOIMESTA. KOERAVUSTUS OSOITTI; TÄPLÄRAPU KANTA ON NIIN 

RUNSAS ETTÄ SE ON LÄHES MAHDOTONTA POISTAA MERTOJEN AVULLA. SIISPÄ SYKSYLLÄ ISTUTETTIIN VAIN 

MARTINKOSKEN YLÄJUOKSULLE 500 JOKIRAPUA



PAHAJOKI LAAKSO (PAHAJOEN JA ALAVUDENJÄRVEN YHTYMÄKOHTA, OS. NIEMENTIE 53)  

ALUEESTA ON MUODOSTUNUT ALAVUDEN UUSIN VIRKISTYSALUE (KUVA KESÄ 2023) 

PAHAJOKILAAKSOON ON RAKENTUNUT YMPÄRISTÖ- JA VESISTÖKUNNOSTUSHANKKEIDEN YHTEYDESSÄ V - V. 2017 – 2023

HAVAINNEKOSTEIKKOJA 2 KPL, HAVAINNE POLUT YHT. 225O JM, 4 KPL SILTOJA, LAAVU, LINNUNPÖNTTÖ- JA PÖRRIÄISPUISTO, RIISTAPELTO



PAHAJOKI LAAKSOON ON MAHDOLLISTA SAAPUA  
VENEELLÄ, JALAN, POLKUPYÖDÄLLÄ, LINJA-AUTOLLA JA VAIKKA LENTOKONEELLA



NUOTTAUSTA ALAVUDENJÄRVELLÄ 9/2023 

JÄRVESTÄ ON POISTETTU SÄRKIKALAA ”ROSKAKALAA” JO 7 :Ä KESÄNÄ PERÄTTÄIN, YHT. N 21000 KG. ALUKSI 4 V 

ALAVUDENJÄRVIHANKKEEN TOIMESTA JA VIIMEISET 3 V NUOTTAUSTA ON TEHNYT JA KUSTANTANUT ALAVUDEN

KALASTUSSEURA RY PJ. ERKKI HIETALAN JA MAURI RAPON JOHDOLLA



TULVATASANNESUUNNITELMIA JA -TOIMET 

ALOITETTIIN 8/2023 JOKIRANTOJEN RISKUKOIDEN RAIVAUKSELLA, POIKKEUKSELLISEN RUNSAS SYYSTULVA HIDASTI ALOITUSTA 



RANTAPUUSTOA KAADETTU RITARINPERÄN
TULVATASANNE TYÖMAALTA 10/2023



Suunnitteluhankkeen v. 2016 ideoista aktivoitu liikkeelle seuraavat toimenpiteet;

0. Rantojen virkistyskäytön lisääminen …, selvitys- ja suunnitteluhanke. v. 2016 – 2017 Päättynyt

Budj. 100.000 rahoit. Leader Kuudestaan 80% ja talkootöiden osuus 20 %

1. Yleishyödyllinen investointihanke budj. 109.000 €, v. 2017 Valmis

sis.mm. Rantapuiston kunnostusruoppaus ja muut rantainvestoinnit, laituri, huvimajat…  rahoitus: Kunta 40 ja Ely 60 % 

2. Näkötorni/Kotalaavu, investointihanke 76.900 € v. 2017    Valmis 24.2.2018, rah. Ely 60%, kunta 40%    Valmis

3. Alavudenjärven kunnostushanke; alk. 1. 9. 2017 – 2021 Ely 50%. n. 670.000 €.   Valmis

4. Tusan Maisemareitti, tuki 75% +talkoot 25% rahoit. Leader Kuudestaan 10.000,- Valmis 

Tuen osuus 7500, talkoiden osuus 2500 €, Kokonaisinvestointi valoineen 18.000 €               

5. Pahajoen kosteikkohanke, yksityisen. Haettu 2017, tuki Ely 100% kus.arvio ( 28 815 €)         Valmis

6. Kohdin notkon kosteikko hanke,    - ”   - (31 870 €) Valmis

7. Kohdin notkon kosteikko hanke,    - ”   - (31 870 €) Valmis



8.  Pahajoen teräskaarisilta yhdistämään kosteikko- ja luontopolut, kaupungin oma investointi (10000 €)    Valmis

9. Pahajoen Laavu, toteutti Suomen Ladun paikallisjärjestö Tervajalat. Kokonaisbudjetti  6000 €.       Valmis

”Vähäjärven Onkiterassilaituri leveys 25 jm. Opetus- ja harrastekäyttöön tehty. Budjetti 6000 €” Valmis

10. Aktivoitu uusien kosteikkokohteiden, 3 kpl suunnittelu rahoitus 3500 €, Ely 100%; 

Suunnitelmat tehty seuraaviin kosteikkokohteisiin; Kontovuoren – ja Konstan kosteikot. Suun. valmis

Sapaslammen alueelle tehty myös 2 kosteikkosuunnitelmaa, toinen jo toteutettu             1. valmis 2022

11. Pahajoki hyväksi vaihe 1, pilottihanke; Alavudenjärven valuma-alueen kunnostus 2021 – 2025 Työllä

1. vaihe v-v. 2021 -2023 (suunnitelmat, alustavat toimenpiteet, luvitukset yms. toimet;  Budjetti 503.300 € (rahoitus Ely 65% ja Kaupunki 35%) päättyy 11/2023

2. vaihe v-v. 2024 - 2025 suunnittelussa; Pahajoen alaosan suunnittelussa oleville toimenpiteille, budjetti tarkentuu kun saadaan suunitelmat valmiiksi Valmistelussa



YHTEENVETO ALAVUDENJÄRVI JA PAHAJOKI 
HANKKEIDEN KUSTANNUKSISTA 2016 - 2023

HANKKEITA ON SAATETTU VIREILLE JA TOTEUTETTU YHTEENSÄ 12 KPL

HANKKEILLE HAETTU JA MYÖNNETTY RAHOITUSTA YHT. =1 478 185 €

KUSTANNUS TOTEUTUMA 21.10.2023 MENNESSÄ = 1 300 000 €

RAHOITTAJINA ETELÄ-POHJANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS => TUKEA KA. 70 % = N. 900 000 €

ALAVUDEN KAUPUNGIN RAHOITUSOSUUDEKSI ON MUODOSTUNUT N. 30 % => N. 400 000 €

ELI ”STARTTIPILOTTINA” SELVITYSHAKKEELLE TOIMI ALAVUDEN KEHITYS JA 

LEADER KUUDESTAAN, LEADER KUUDESTAAN KEHITTÄISYHDISTYS, ISO KIITO KUULUU MYÖS HEILLE



MÄÄRÄAIKAINEN PAHAJOKI HYVÄKSI HANKE 
1. VAIHE PÄÄTTYY 30.11.2023

2. VAIHEEN, PAHAJOKI HYVÄKSI SUUNNITELMAT JA RAHOITUSHAKEMUS VALMISTEILLA



YMPÄRISTÖTEKOMME ON HUOMIOITU MYÖS MUUALLA
ULKOPUOLISET TAHOT OVAT HUOMIOINEET SEURAAVASTI



Pahajoen alaosan 

pohjakynnykset, törmien 

loiventaminen ja 

eroosiosuojaukset

2. Vaiheen, Pahajoki hyväksi toimenpidesuunnitelmia



Pohjakynnys ja 

molemminpuolin

en törmän 

loivennus

Pohjakynnyksiä ja 

talvehtimiskuoppia 

on suunniteltu 

useita koko 

jokiosuudelle

Tässä yksi esim. 

Edesojan ja 

Pahajoen 

yhtymäkohdassa



Pohjakynnys ja 

toispuoleinen 

törmän loivennus

Suunniteltu kohde 

sijaitsee Pahajoen 

sillan ykäjuoksulla, 

havainne kosteikon 

viedessä



Keskimääräinen vuotuinen tulvavedenkorkeus

• nykytila

• suunnittelutila

Keskimääräinen vuotuinen vedenkorkeus

• nykytila

• suunnittelutila

Keskimääräinen vuotuinen alin vedenkorkeus

• nykytila

• suunnittelutila
Pohjakynnykset

Pohjakynnykset, vaikutukset 

vedenkorkeuksiin



Keisarinkosken 

tulvatasanne.

Ikkalantien viedessä 

Keisarinkosken 

yläpuolella



TULVATASANNE, LEVEYS 18 M
NYKYISEN JOEN MOLEMMILLE SIVUILLE KAAVITAA TULVATASANTEET
Tulvatasanteen periaatepoikkileikkaus



Eroosion hillinnän lisäksi 

lisähyötyä tulva-alueen 

supistumisesta.

Kuvassa sinisellä

rasterikuviolla alueet jossa

vielä usein toistuvat tulvat 

pelloilla.

Näitä pelloille levittäytyviä 

tulvia on mahdollista 

vähentää tulvatasanteilla

Näillä tulvatasanne toimilla 

vähennettäisiin haitallisia 

ravinne- ja 

kiintoainehuutoumia

vesistöihin



Ritarinperä-Ikkalan 

yläosan tulvatasanne 

suunnitelma-alue välillä 

Ritarin- /Vuolteentie 



Kohdenro Kohteet Tyyppi Hyöty, summa Karkea 

kustannus 

(alv0%)

Huomiot

0 Sapsalammin padon 

laillistaminen

Vesitalouden hallinta 5 5000 Hyötyä saavat Sapsalammen rantakiinteistöt. Täten saattaa olla 

kannattavaa tehdä heille suunnitelma padon laillistamiseen tarvittavista 

toimenpiteistä, jolla suunnitelmalla hyödynsaajat voivat itse hakea padon 

laillistamista ja kunnostaa pato.

1 Sapsalammin 

pohjakynnyksen 

alue

Kalataloudellinen 

kunnostus

6 6000 Mahdollisesta Sapsalammen pohjakynnyksen toimenpiteissä on 

huomioitava, että kiintoainetta vapautuu mahdollisimman vähän.

2 Nesteenkoski Kalataloudellinen 

kunnostus

8 14040 Mahdollisesta Sapsalammen pohjakynnyksen toimenpiteissä on 

huomioitava, että kiintoainetta vapautuu mahdollisimman vähän.

3 Sammatin ruoppaus Kalataloudellinen 

kunnostus, 

nousuesteen poisto

4 5000

5 Ritarinkoski Kalataloudellinen 

kunnostus

7 55800

6 Kauniston-

/Tainionkoski

Kalataloudellinen 

kunnostus

7 16020 Toimenpide voidaan tehdä vain yhdessä uoman tulvatasanteen kanssa, 

koska muuten uoman luonnollisesta eroosiosta tulvatasanteen kaivun 

yhteydessä irtoava kiintoaines pilaa kunnostuksen kalataloudellisesta 

näkökulmasta.

7 Tulvatasanne 

Ritarinperä-Ikkala

Eroosion 

vähentäminen ja 

vesitalouden hallinta

21 166800 Voidaan toteuttaa yläosaltaan Vuolteentiehen saakka.

8 Keisarinkoski Kalataloudellinen 

kunnostus

12 86400 Toimenpide voidaan tehdä vain yhdessä uoman tulvatasanteen kanssa, 

koska muuten uoman luonnollisesta eroosiosta tulvatasanteen kaivun 

yhteydessä irtoava kiintoaines pilaa kunnostuksen kalataloudellisesta 

näkökulmasta.

9 Rumamäensillan 

pato

Nousuesteen poisto 11 5000 Toimenpiteen onnistumiseen ei vaikuta joen muiden  toimenpiteiden 

toteutusjärjestys

10 Soininkoski Kalataloudellinen 

kunnostus

7 19800

11 Hevonkoski Kalataloudellinen 

kunnostus

7 13680

12 Martinkosken 

voimalaitos

Nousuesteen poisto 9 125000 Toimenpiteen onnistumiseen ei vaikuta joen muiden  toimenpiteiden 

toteutusjärjestys

13 Martinkosket Kalataloudellinen 

kunnostus ja 

nousuesteen poisto

12 72000

14 Tulvametsä 

(pohjakynnykset)

Eroosion 

vähentäminen ja 

vesitalouden hallinta

8 Toimenpiteen onnistumiseen ei vaikuta joen muiden  toimenpiteiden 

toteutusjärjestys

15.1 Vanhan myllyn koski Kalataloudellinen 

kunnostus

10 48600

15.2 Vanhan myllyn koski Nousuesteen poisto 8 10000 Toimenpiteen onnistumiseen ei vaikuta joen muiden  toimenpiteiden 

toteutusjärjestys

16 Alaosa Eroosion 

vähentäminen ja 

vesitalouden hallinta

16 Toimenpiteen onnistumiseen ei vaikuta joen muiden  toimenpiteiden 

toteutusjärjestys

16.1 Pohjakynnykset Eroosion 

vähentäminen ja 

vesitalouden hallinta

49000 Toimenpiteen onnistumiseen ei vaikuta joen muiden  toimenpiteiden 

toteutusjärjestys

16.2 Uomamuokkaukset 

(reunan loivennus)

Eroosion 

vähentäminen ja 

vesitalouden hallinta

32000 Toimenpiteen onnistumiseen ei vaikuta joen muiden  toimenpiteiden 

toteutusjärjestys

16.3 Eroosiosuojaukset 

(tekniset)

Eroosion 

vähentäminen ja 

vesitalouden hallinta

40000 Toimenpiteen onnistumiseen ei vaikuta joen muiden  toimenpiteiden 

toteutusjärjestys

17 Kaidesojan 

mittapato

Nousuesteen poisto 9 100000 Toimenpiteen onnistumiseen ei vaikuta joen muiden  toimenpiteiden 

toteutusjärjestys

Toimenpiteiden 

suhteellinen hyöty- ja 

kustannusarviot

Kohteet; 1 – 3 ja 9 tehty, 

kohde 7 osittain valmisteilla

Tilanne 25.10.2023



KIITOS MIELENKIINNOSTA JA HYVÄSTÄ YHTEISTYÖSTÄ 
RAHOITTAJILLE, URAKOITSIJOILLE, TERVAJALOILLE, 

KALASTUSSEUROILLE,
TALKOOLAISILLE 

JA
SEURAAJILLE

TOIVOO YMPÄRISTÖRENKI; T RINTALA


